

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20191380000994-01	Lot 8 :- Services d'insertion socioprofessionnelle par l'entretien de l'espace public dans le 14ème Arrondissement de Paris.	Avenant de Montant : Augmentation de + 6 214,51 € HT, SOIT 9,96 %	FLORA TRISTAN REGIE QUARTIER 14EME	18/11/2021	DFA/SDA/SA3	6 214,51 € HT
20191380000992-01	Lot 6 :- Services d'insertion socioprofessionnelle par l'entretien de l'espace public dans le 12ème Arrondissement de Paris.	Avenant de durée et montant : Prolongation de la durée de 199 d'heures et augmentation de 4 884,95 € HT	REGIE DE QUARTIER FECAMP 12	09/11/2021	DFA/SDA/SA3	4 884,95 € HT
20181230096000-03	Lot 2 : Nettoyement des espaces verts parisiens des 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 arrondissements, du bois de Boulogne et du bois de Vincennes.	Avenant de durée et montant : augmentation de + 64 886,13 € HT et prolongation de + 2 MOIS	ATALIAN PROPLETE ILE DE FRANCE	08/11/2021	DFA/SDA/SA3	64 886,13 € HT
20181230095900-02	Lot 1 : Nettoyement des espaces verts parisiens des 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10ème arrondissements de Paris.	Avenant de durée et montant : augmentation de + 83 546,83 € HT et prolongation de + 2 MOIS	ATALIAN PROPLETE ILE DE FRANCE	08/11/2021	DFA/SDA/SA3	83 546,83 € HT
20171380091400-01	Nettoyement des Pucés de saint Ouen et des champs Élysées. -Lot 2 Nettoyement des champs Élysées	Avenant de durée et montant : prolongation d'1 MOIS et augmentation de + 59 817,45 € HT	POLYCEJA	18/11/2021	DFA/SDA/SA3	59 817,45 € HT

20171120093200-01	Accord-cadre relatif à la location de matériel et prestations associées dans le domaine audiovisuel. Lot 3 : Écrans géants	Avenant de date : prolongation de + 2 MOIS	SUPERVISION FRANCE	15/11/2021	DFA/SDA/SA2	
20171120093100-01	Accord-cadre relatif à la location de matériel et prestations associées dans le domaine audiovisuel - Lot 2: illuminations des façades des bâtiments et ouvrages d'art.	Avenant de date : prolongation de + 2 MOIS	IMPACT EVENEMENT	15/11/2021	DFA/SDA/SA2	
20171120093000-01	Location de matériel et prestations associées simples ou complexes dans le domaine audiovisuel. Lot 1	Avenant de date : prolongation de + 2 MOIS	VIDELIO EVENTS	15/11/2021	DFA/SDA/SA2	
20171050001750-01	Accord-cadre à bon de commande pour des prestations de maintenance, de mise à jour, de support et d'assistance technique des logiciels AXWAY.	Avenant de Montant : augmentation de + 15 000 € HT	AXWAY SOFTWARE	08/11/2021	DFA/SDA/SA1	15 000,00 € HT
20191380000996-01	Lot 12 :- Services d'insertion socioprofessionnelle par l'entretien de l'espace public dans le 18ème Arrondissement de Paris.	Avenant de durée et montant : prolongation de la durée de 319heures et augmentation de + 7 738,82 € HT, SOIT 9,97 %	PASSERELLE 17 AS POUR LA REGIE	18/11/2021	DFA/SDA/SA3	7 738,82 € HT
20191380000995-01	Lot 11 :- Services d'insertion socioprofessionnelle par l'entretien de l'espace public dans le 17ème Arrondissement de Paris.	Avenant de durée et montant : prolongation de la durée de 272 heures et augmentation de + 6 532,24 € HT, SOIT 9,99 %	PASSERELLE 17 AS POUR LA REGIE	18/11/2021	DFA/SDA/SA3	6 532,24 € HT

20191380000991-01	Lot 5 :- Services d'insertion socioprofessionnelle par l'entretien de l'espace public dans le 11ème Arrondissement de Paris.	Avenant de durée et montant : prolongation de 482 heures et augmentation de + 11 312,33 € HT, SOIT 9,97%	REGIE DE QUARTIER FONTAINE AU ROI	18/11/2021	DFA/SDA/SA3	11 312,33 € HT
20202020T07615-01	Travaux de reconstruction d'un restaurant administratif et de locaux affectés à la DPSP au sein de volumes d'un ensemble immobilier SIS 94 à 108 rue des poissonniers 75018 Paris.	Corriger le CCAP : une avance est accordée de +231 720 € TTC soit 20%.	RUE DES POISSONNIERS IMMO	26/11/2021	DFA/SDA/SA4	185 376,00 € HT
20201320010624-03	PRODUCTION DELEGUEE "NUIT BLANCHE"	Avenant de Montant : Augmentation de + 10728 du prix forfaitaire global	EVA ALBARRAN SARL	01/12/2021	DFA/SDA/SA2	10 728,00 € HT
20212021T01950-01	Travaux de réhabilitation et création d'une rampe PMR à la mission locale de Paris 24 rue Chatillon 75014 Paris - Lot 2 Menuiserie et plâtreries intérieurs -CVC-plomberie / sanitaire .	Avenant de Montant : Augmentation de +23818,78€ HT	EZEL	06/12/2021	DFA/SDA/SA4	23 818,78 € HT
20191380000993-01	Lot 7 : Services d'insertion socioprofessionnelle par l'entretien de l'espace public dans le 13eme arrondissement de Paris	Avenant de Montant : Augmentation de +10 947,01 € HT soit 9,98 %	REGIE DE QUARTIERS TELA 13	08/12/2021	DFA/SDA/SA3	10 947,01 € HT
20181120001053-02	Accords cadres à bons de commande en 2 lots de diagnostics et plomb. Lot 1 : Accord-cadre MUNICIPAL Immeubles bâtis et ouvrages sur espace de la ville de Paris (multi attributaires : 3titulaires)	Avenant de date :Prolongation de la durée de +4 MOIS	DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEM / AC ENVIRONNEMENT / ENVIROTRACES	07/12/2021	DFA/SDA/SA4	

20201230000161-01	Mise à disposition de Bungalow	Autre type d'avenant : ajout des prix nouveaux avec incidence financière de + 24544 € HT soit 11,97 %	ALGECO	10/12/2021	DFA/SDA/SA3	24 544,00 € HT
20181120001321-01	Accords-cadres à bons de commande de fourniture et de gestion du dispositif CESU garde d'enfant dédié aux agents de la collectivité parisienne.	Avenant de transfert de EDENRED vers EDENRED FRANCE	EDENRED	09/12/2021	DFA/SDA/SA1	
20171380001986-02	DEBLAIEMENT & NETTOIEMENT DE MARCHÉS À LA SAUVETTE - LOT2	Avenant de durée et montant : Augmentation de +792 000 € HT et prolongation de la durée de 2 Mois.	POLYCEJA	13/12/2021	DFA/SDA/SA3	792 000,00 € HT
20181400099200-01	Maintenance des cycles enfants situés dans le site de stockage de Bondoufle, dans l'espace nature et découverte Béchevet et au mois d'août dans les écoles (lot réservé aux SIAE)	Avenant de date : Prolongation de la durée de + 2MOIS	ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE	17/12/2021	DFA/SDA/SA3	
20181210001548-01	Restauration des façades et menuiseries de la Mairie du 10ème arrondissement 72, rue Faubourg Saint -Martin 75010 Paris Lot 7 : Vitraux -Verre Peint	Avenant de durée et montant: Augmentation de +844,15€ soit 1.99% et une prolongation de la durée de +5 mois	VITRAILFRANCE	06/12/2021	DFA/SDA/SA4	844,15 € HT
20171380001985-01	Nettoisement d'emplacements libérés par des personnes à la rue et de sites occupés ou campements libérés par des migrants.Lot 1	Avenant de durée et montant : Augmentation de +88074,48€ et prolongation de +2 mois	KORRIGAN	17/12/2021	DFA/SDA/SA3	88 074,48 € HT

20171230002313-01	Mission d'études techniques pour la réalisation de l'extension du jardin Debergue (Paris 12)	Avenant de Montant : Diminution de la tranche Ferme de - 5 216 € HT	PROGEXIAL	17/12/2021	DFA/SDA/SA3	(-) 5 216,00 € HT
20161210001142-03	Restauration des facades et menuiseries de la Mairie du 10ème arrondissement 72, rue Faubourg Saint -Martin 75010 Paris Lot 7 : Vitraux -Verre Peint	Avenant de transfert de :S.C.T.B. SAVOISIENNE COORDIN vers BUREAU MANCIULESCU ACMH & ASSOCIES	S.C.T.B. SAVOISIENNE COORDIN	26/11/2021	DFA/SDA/SA4	
20131120011002-02	Marchés à bons de commande pour la maintenance et la réparation des ascenseurs appareils élévateurs et mont-charge.	Avenant de transfert de THYSSENKRUPP ASCENSEURS vers TK ELEVATOR FRANCE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	17/12/2021	DFA/SDA/SA4	
20212021T00121-01	CS MAUL MEURICE - LOT3 : TRAVAUX D'ELECTRICITE	Avenant de Montant : augmentation de +3334,57 €	ALTERNANCE	20/12/2021	DFA/SDA/SA4	3 334,57 € HT

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20191410019500-01	Maintenance du système de vision par ordinateur pour la détection des noyades (Poséidon) dans 7 Piscines de la ville de Paris.	Avenant de Montant : Augmentation de +22 500 € HT	MG INTERNATIONAL	02/01/2022	DFA/SDA/SA1	22 500 € HT
20181400099400-01	Lot 3 : Maintenance des cycles enfants situés dans les écoles du secteur SUD hors mois d'août (lot réservé aux ESAT/EA)	Avenant de date : Prolongation de + 2MOIS	ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP'Y	06/01/2022	DFA/SDA/SA3	
20181400099300-01	Lot 2 : Maintenance des cycles enfants situés dans les écoles du secteur NORD hors mois d'août (lot réservé aux ESAT/EA)	Avenant de date : Prolongation de + 2MOIS	ATELIER PROTEGE DES YVELINES AP'Y	06/01/2022	DFA/SDA/SA3	
20181230096000-04	Lot 2 : Nettoyements des espaces verts parisiens 5,6 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ème du bois de Boulogne et du bois de Vincennes.	Avenant de transfert de :ATALIAN PROPLETE ILE DE FRANCE vers ATALIAN PROPLETE	ATALIAN PROPLETE ILE DE FRANCE	30/12/2021	DFA/SDA/SA3	

20181230095900-03	Lot 1 : Nettoyements des espaces verts 1,2,3,4,7,8,9 et 10ème de Paris	Avenant de transfert de :ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE vers ATALIAN PROPRETE	ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE	30/12/2021	DFA/SDA/SA3	
20171380001339-01	Collecte des biodéchets des restaurants collectifs et des marchés alimentaires couverts et mise à disposition de moyens de collecte, en 2 lots séparés. Lot 1 : collecte des biodéchets des restaurants collectifs.	Avenant de durée et montant :Prolongation de la durée au 30 Août 2023 et augmentation de +100 700,64 € HT	DRAGUI TRANSPORTS	30/12/2021	DFA/SDA/SA3	100 700,64 € HT
20171230095100-01	Lot 2 : Nettoyement, entretien et aménagement des espaces végétalisés du boulevard périphérique parisien.	Avenant de date :Prolongation de + 2MOIS	ROBERT PAYSAGE	07/01/2022	DFA/SDA/SA3	
20171230095000-01	Lot 1 : Nettoyement, entretien et aménagement des espaces végétalisés du boulevard périphérique parisien.	Avenant de date :Prolongation de + 2MOIS	ROBERT PAYSAGE	07/01/2022	DFA/SDA/SA3	
20202020T06562-01	Travaux de modernisation des toitures du presbytère saint sulpice 50 rue de Vaugirard à Paris 6ème Lot 1 : Échafaudages -gros œuvre	Avenant de Montant : Augmentation de +37.371,40 € HT soit (+11,53%)	ENTREPRISE GEORGES LANFRY	11/01/2022	DFA/SDA/SA4	37 371,40 € HT

20212021T03681-01	Travaux de réfection de la toiture du presbytère de l'église saint Germain l'auxerrois 2 place du louvre 75001 Paris	Avenant de Montant : Augmentation de + 4 712,49 € HT	UNION TECHNIQUE DU BATIMENT	19/01/2022	DFA/SDA/SA4	4 712,49 € HT
20212021S07162-01	Accord cadre pour l'acquisition, l'intégration, l'exploitation et la maintenance des systèmes de télécommunications de la collectivité parisienne.	Autre type d'avenant : La répartition et le paiement des prestations réalisées sur les comptes séparés.	NXO FRANCE	18/01/2022	DFA/SDA/SA1	
20181120014300-03	accords cadres à bons de commande de contrôles des VLEP aux agents chimiques pour les bâtiments de la ville de Paris en 2 Lots -relance des lots 2 et 3. Lot 3 : Évaluations initiales dans les équipements de la DASCO , la DAE , la DASES ,la DPE et la DILT.	Autre type d'avenant : Exécution du lot 2 par le titulaire lot 3	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	21/01/2022	DFA/SDA/SA4	
20191320000167-01	Reliure courante (dos rond et reliure cousue) destinée aux établissements du réseau des bibliothèques et aux services habilités de la ville et des Archives de Paris .	Avenant de date : Prolongation de + 4 MOIS	ATELIERS RENOV'LIVRES	25/01/2022	DFA/SDA/SA2	
20181300001283-01	Prestations de conception et de livraison de repas en liaison froide pour les établissements de petite enfance de la ville de Paris .	Avenant de Montant : Augmentation de + 120 000 € HT	DUPONT RESTAURATION	25/01/2022	DFA/SDA/SA2	120 000 € Ht

20212021T01319-01	Travaux de création , entretien , restauration , remplacement et pose de plaques et Stèles commémoratives.	Avenant de transfert de :MARBRERIE JOSEPHINE vers FUNECAP IDF	MARBRERIE JOSEPHINE	27/01/2022	DFA/SDA/SA3	
20212021S00144-01	Accords cadres à bons de commande de stockage, manutention et transport de divers matériels , mobiliers et équipements de protection destinés aux services de la ville de Paris en 3 lots séparés.	Autre type d'avenant : L'ajout d'une prestation d'accès au Web-Portail , et par conséquence l'intégration d'une ligne supplémentaire au BPU.	VEOLOG	03/02/2022	DFA/SDA/SA1	
20171390000228-01	Gestion, maintenance et nettoyage d'une aire d'accueil des du voyage située dans le 16ème arrondissement de Paris.	Avenant de Montant : Décision d'augmentation de + 3 344 € HT soit 1,15%	VAGO	03/02/2022	DFA/SDA/SA2	3 344 € HT
20212021T03266-01	Travaux de restauration des éléments bâtis du square René-le Gall situé 28, rue Croulebarbe 75013 Paris. Relance du Lot n°1 -gros œuvre ,reprise en sous -œuvre et second œuvre .	Avenant de Montant : Ordre de service , augmentation de + 4781,79 € HT	TERIDEAL FPB SIMEONI	21/01/2022	DFA/SDA/SA4	4 781,79 € HT

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20212021T06939	Travaux de réfection des corniches de l'école "Ecole Boule 9-21 rue bourdan"	Baisse de prix de 5232,16	CCR	20/12/2021	DCPA SLA 11-12	-5 232,16 €
20202020T03271	AVENANT 1 _TVX_ transformation de la cour en cour OASIS_Ecole Elémentaire 159 avenue Parmentier 75010 Paris	Avenant 1 avec incidence financière en moins value - 4,74 % et augmentaton du délai d'execution de 5 jours	COCHERY IDF	02/11/2021	DCPA/SERP/SLA8910	-27 998,90 €
20212021T04501	AVENANT 1_TVX complémentaires CVC plomberie reprises planchers suite désordres hourdis_Ecole Maternelle 20 rue de Paradis 75010 Paris	Avenant 1 avec incidence financière en plus value de 6,26 %	BTNR CONSTRUCTIONS	18/11/2021	DCPA/SERP/SLA8910	11 924,00 €
20202020T04037	AVENANT 2_TVX reprises planchers suite désordre hourdis_Ecole Maternelle 20 rue de Paradis 75010 Paris	Avenant 1 avec incidence financière en plus value de 0,06 % + augmentation délai d'execution de 4 semaines	BTNR CONSTRUCTIONS	19/11/2021	DCPA/SERP/SLA8910	580,00 €
20212021T03534	AVENANT 1_TVX modernisation de la cour en cour OASIS_Collège Gauguin 35 rue Milton 75009 Paris	Avenant 1 avec incidence financière en plus value 21,62 % et augmentaton du délai d'execution de 2 semaine	ESPACE TP/TERRAZA	06/12/2021	DCPA/SERP/SLA8910	64 836,31 €
20161210001142	AVENANT 3_MOE restauration des façades _Mairie du 10eme 72 rue du faubourg St Martin 75010 Paris	Avenant 1 de transfert reprise du marché par le titulaire unique	BUREAU MANCIULESCU	26/11/2021	DCPA/SERP/SLA8910	
20212021T02617	Travaux d'aménagement de la cour en cour OASIS - Ecole élémentaire 43 rue Armand Carrel - 75019 Paris	Avenant en augmentation	EUROVIA	09/11/2021	DCPA - SLA 19	23 432,44 €

20212021T03270	Remplacement du SSI et des portes DAS - Ecole maternelle 63 rue Archereau - 75019 Paris	Avenant en augmentation	SOCIETE ERI	25/11/2021	DCPA - SLA 19	2 114,40 €
20212021T02703	Aménagement de la cour en cour OASIS - Ecole élémentaire 106 rue Compans - 75019 Paris	Avenant en augmentation	EUROVIA	08/12/2021	DCPA - SLA 19	31 597,64 €
20212021T03038	Réfection de l'étanchéité zone 1 de la toiture terrasse de la cour - Ecole élémentaire 16 rue Eugénie Cotton - 75019 Paris	Avenant en augmentation	GEC IDF	23/11/2021	DCPA - SLA 19	10 661,60 €
20212021T04718	Dépollution des sols - Site 8/10 rue Ribière - 75019 Paris	Avenant en augmentation	VALGO	29/11/2021	DCPA - SLA 19	1 980,00 €
20212021T02706	Transformation de la cour en cour "OASIS" - Collège Georges Brassens - 4 rue Erik Satie - 75019 Paris	Avenant en augmentation	EUROVIA	07/12/2021	DCPA - SLA 19	7 010,18 €
20201210000375	Marché de travaux de modernisation de la section des grands, du plan de change et des circulations de la crèche collective Brantôme, 21 rue Brantôme, 75003 Paris	Travaux modificatifs et supplémentaires	TBES	28/10/2021	DCPA/SERP/SLA 1234	8 300,04 €
20171210001352	Théâtre du Châtelet Marché travaux - lot 3	contractualiser une série de travaux modificatifs et/ou supplémentaires définis dans la décision de poursuivre n°1	BAUDIN CHATEAUNEUF	19/11/2021	SAMO	881 006,77 €
20201210020001	Théâtre de la Ville Marché subséquent SPS	Augmenter le montant du marché et prolongation du délai	PROJECTIO	09/12/2021	SAMO	16 501,20 €
20181210001333	Palais GALLIERA Marché travaux - lot 2	Travaux modificatifs ou supplémentaires	Louis GENESTE	04/11/2021	SAMO	44 440,23 €

20151210001687	MOE Crèche Multi accueil Max Jacob	prestation supplémentaire	OLIVIER PALATRE	02/12/2021	SAMO	975,00 €
20181210000230	Construction d'une école maternelle de 6 classes en modulaire sur le site Scolaire Murat 75016 Paris.	Travaux modificatifs	SELVEA	10/11/2021	SAMO	18 879,51 €
20171210001575	CA HEBERT Marché subséquent SPS	Prestations et délais supplémentaires	CONPAS INNOVATIVE	02/11/2021	SAMO	3 760,00 €
20181210000314	Ferme MONTSOURIS Marché subséquent BCT	prestation supplémentaire	QUALICONSULT	25/11/2021	SAMO	700,00 €
20212021T04269	Ecole/crèche Davout Marché travaux	Modification des conditions de versement de l'avance (sans incidence financière)	BOYER SAS	29/11/2021	SAMO	
20212021T00121	TEP Paul MEURICE Marché travaux - lot 3	Prestations supplémentaires et prolongation des délais	SAS ALTERNANCE	20/12/2021		3 334,57 €
20171210020017	Marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification de l'entrée et des façades du Groupe Scolaire 188/190 rue d'Alésia 75014 Paris	Avenant de transfert de la société WH Architecture vers la société PLUS	Groupement conjoint : WH Architecture _ ALIENOR INGENIERIE ILE DE France	14/12/2021	DCPA SLA 6/14	
20212021T01348	Travaux de modernisation du SSI- Ecole maternelle 91 rue de la Réunion	Pose de blocs autonomes d'alarmes dans un sanitaire et douche	TBES	06/12/2021	SLA 20	603,00 €
20212021T04319	Travaux de reprise des désordres- Crèche Mélina Mercouri	Étanchéité sur le contre-bardage de la terrasse et curage du réseau	CHILO	03/12/2021	SLA 20	4 740,60 €
20191210001590	Travaux de modernisation des façades- Ecole polyvalente 51, bd Davout	Avenant 2: Frais immobilisation liés au Covid	ESTB	03/12/2021	SLA 20	19 648,00 €

20212021T03851	Travaux de restructuration partielle de la crèche 8 villa Saint Fargeau	Aléas de chantier et modifications de programmes	AM2B	30/11/2021	SLA 20	17 682,59 €
20202020S07777	Mission de MOE pour la restructuration de la cuisine de l'école 27/29 rue du Télégraphe	Etudes structures pour la création d'un escalier et ouverture d'un mur porteur	IN3 TCE/ BLA/ ARWYTEC	13/12/2021	SLA 20	5 770,00 €
20212021T03178	Travaux de modernisation sanitaires et auvent au groupe scolaire Riblette	Pose d'une cloison, d'un doublage hydrofuge, habillage du auvent	DARRAS JOUANIN	20/11/2021	SLA 20	8 846,07 €
20161210000944	Mission d'études techniques pour la modernisation des façades de l'école 51 bd Davout	Avenant 2: Nouveau projet suite résiliation du marché de travaux	TISSIER	30/11/2021	SLA 20	15 000,00 €
202012020S06911	Mission de MOE pour la création d'un auvent et modernisation des sanitaires- groupe scolaire Riblette	Extension de la mission à la rénovation intérieure des sanitaires	AIRE Architecture	10/11/2021	SLA 20	5 100,00 €
20131210009086	Mission d'études techniques pour le ravalement de la Mairie du 20ème	Avenant 2: études supplémentaires liées à l'état dégradé du clos et couvert	DBLH/ GATIER	14/12/2021	SLA 20	36 551,17 €
2020121000202	Travaux création ascenseur intérieur à l'école 51, bd Davout	Aléas de chantier, incidence du Covid et modifications de programme	SMCE	23/12/2021	SLA 20	12 001,20 €

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
202120212T03282	Travaux de modernisation de la cuisine de l'école maternelle 8 rue Barbanègre - 75019 Paris	Prolongement du délai - Augmentation du montant marché	REA CONCEPT	24/12/2021	DCPA	34 050,08 €
20171210001924	Maîtrise d'œuvre pour le réaménagement et accessibilité Lycée professionnel Gaston Bachelard, 2 rue Tagore	Surcoût lié à la défaillance du titulaire du marché de travaux et à la prolongation de chantier	Bertrand LEFEBVRE Architectures / ETCA / INT3TCE	27/12/2021	DCPA	5 096,00 €
20191210000233	Modernisation toitures et verrières - EE - 13 rue Froment 75011	augmentation du montant initial	SARL AUCHET	26/01/2022	DCPA	7 257,86 €
20201210000378	Restructuration de la Bibliothèque St Eloi 75012	augmentation du montant initial	BE CIA	26/01/2022	DCPA	16 077,99 €
20212021T03606-01	AVENANT 1_TVX_modernisation menuiseries exterieures Groupe Scolaire sis 39 rue de l'Aqueduc 75010 Paris	Avenant 1 avec incidence financière en plus value +2,01 % et augmentation du délai d'exécution de 4 semaines et 11 semaines de préparation	ART ET TECHNIQUE DE LA MENUISERIE	24/01/2022	DCPA	4 720,00 €
202181210001158-02	AVENANT 2_TVX restauration des façades Mairie du X 72 rue du Faubourg Saint-Martin (lot1 _maçonnerie-pierre de taille-nettoyage-échaffaudage)	Avenant 1 avec incidence financière en plus value +13,03 % et augmentation du délai d'exécution de 2 mois et 2 semaines	PIERRE NOEL	03/01/2022	DCPA	218 260,76 €
20201210000202-01	Travaux de création d'un ascenseur intérieur à l'école polyvalente 51 boulevard Davout	Avenant 1: Travaux supplémentaires pour aléas de chantier et adaptations de programme	SMCE	23/12/2021	DCPA	12 001,20 €

20131210009086-03	Mission d'étude technique pour le ravalement de la Mairie du 20ème- 6 place Gambetta	Avenant 3: Prestations supplémentaires liées à l'état dégradé duclos et du couvert	Denis Bernard/ Laurent Hudon	04/01/2022	DCPA	35 837,92 €
20162210000683	MOE CENTRE MICHELET	prestations complémentaires	HODBOURG WAGNER	28/01/2022	DCPA	17 857,15 €
20191210001102	OPC FERME MONTSOURIS	prestation supplémentaire / modification non substantielle	GRAND HUIT	28/01/2022	DCPA	12 500,00 €
20212021T00121	TVX LOT3 TEP PAUL MEURICE	Prestations supplémentaires et prolongation des délais	SAS ALTERNANCE	09/12/2021	DCPA	3 334,57 €
20212021T 5000	Travaux en vue de la restructuration de la bibliothèque André Malraux, 112 rue de Rennes 75006 PARIS	Prolongation des délais et augmentation du marché	AM2B	27/12/2021	DCPA	32 178,24 €
20161210001359	Maîtrise d'œuvre pour la visite publique des égouts	Prestations supplémentaires	FRENAK ET JULIEN	28/01/2022	DCPA	77 281,17 €
20161210000251	Travaux d'amélioration de la performance énergétique de 140 bâtiments ainsi que tous Travaux connexes n'ayant pas pour objet premier la performance énergétique	Avenant 3 modification du programme des travaux par augmentation retrait ou ajout des actions de performance énergétique Réalisation par le titulaire des (remplacement de menuiseries extérieures et des luminaires)	ENGIE	27/01/2022	DCPA	25 333,00 €
20212021F05309	fourniture et acheminement d'électricité aux points de livraison, réalisation des prestations de responsabilité d'équilibre et de service associés - Lot n°1	Transfert à PLÛM ENTREPRISES & COLLECTIVITES	PLÛM ENERGIE SAS	25/01/2022	DCPA	

20212021F05311	fourniture et acheminement d'électricité aux points de livraison, réalisation des prestations de responsabilité d'équilibre et de service associés - Lot n°2	Transfert à PLÜM ENTREPRISES & COLLECTIVITES	PLÜM ENERGIE SAS	25/01/2022	DCPA	
20212021F05315	fourniture et acheminement d'électricité aux points de livraison, réalisation des prestations de responsabilité d'équilibre et de service associés - Lot n°3	Transfert à PLÜM ENTREPRISES & COLLECTIVITES	PLÜM ENERGIE SAS	25/01/2022	DCPA	
20212021F05318	fourniture et acheminement d'électricité aux points de livraison, réalisation des prestations de responsabilité d'équilibre et de service associés - Lot n°4	Transfert à PLÜM ENTREPRISES & COLLECTIVITES	PLÜM ENERGIE SAS	25/01/2022	DCPA	
20212021F08192	fourniture et acheminement d'électricité aux points de livraison, réalisation des prestations de responsabilité d'équilibre et de service associés - Lot n°1	Transfert à PLÜM ENTREPRISES & COLLECTIVITES	PLÜM ENERGIE SAS	25/01/2022	DCPA	
20212021F08130	fourniture et acheminement d'électricité aux points de livraison, réalisation des prestations de responsabilité d'équilibre et de service associés - Lot n°3	Transfert à PLÜM ENTREPRISES & COLLECTIVITES	PLÜM ENERGIE SAS	25/01/2022	DCPA	
20212021F08271	fourniture et acheminement d'électricité aux points de livraison, réalisation des prestations de responsabilité d'équilibre et de service associés - Lot n°4	Transfert à PLÜM ENTREPRISES & COLLECTIVITES	PLÜM ENERGIE SAS	25/01/2022	DCPA	
20212021T03638	Travaux de réfection de la cour de l'école maternelle sise 6 rue St-Germain l'Auxerrois, Paris 1 ^{er} , en cour OASIS	Avenant avec incidence financière pour travaux supplémentaires	COCHERY	11/01/2022	DCPA	18 493,71 €

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20212021S05420	Avenant n°1 : prestations d'inspection détaillée des équipements, de rédaction des pièces relatives à un renouvellement de dossier de sécurité pour les trois tunnels « Cours la reine », « Citroën-Cévennes » et « Grand Maillot » à Paris (lot 1)	Création de Prix nouveaux. Augmentation du montant du marché.	ARCADIS ESG (S.A.S.)	26/11/2021	DVD	6 083,00 €
20181370000116	Avenant n°2 : Maîtrise d'œuvre des travaux d'insertion urbaine du prolongement du Tramway T3 de la porte d'Asnières à la Porte Dauphine à Paris, 17e et 16e arrondissements	Augmentation du montant du marché de 107 688 € HT de la partie forfaitaire de la tranche ferme et des deux tranches optionnelles affermies (TO3 et TO4)	Groupement ARTELIA Ville et Transport/SYSTRA FRANCE/ATTICA URBANISME PAYSAGE	20/12/2021	DVD	107 688,00 €
20162370000574	Avenant n°3 : marché de transport de personnes à mobilité réduite "PAM 75"	Mise en conformité RGPD du transport de personnes à mobilité réduite PAM 75	KEOLIS MOBILITE PARIS	25/11/2021	DVD	

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20181370090022	Avenant n° 2 au Contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la Porte Maillot	Modifications des conditions de mise à disposition des lieux	PARISEINE	05/01/2022	DVD	
20181370090022	Avenant n° 3 Contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la Porte Maillot	Modifications des conditions de mise à disposition des lieux	PARISEINE	05/01/2022	DVD	
20181370000071	Avenant n°1 : Travaux d'éclairage et de signalisation lumineuse dans les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 8ème, 10ème, 17ème, 187ème arrondissements (lot 1)	Modification de la répartition des prestations entre les co-traitants (45%, 45% et 10%)	Groupement COGELUM IDF/ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE/ENTREPRISE MICHEL FERRAZ	20/01/2022	DVD	
20191370001356	Avenant n°2 : Prestations de prélèvements et de recherche de substances dangereuses (amiante et HAP) sur des matériaux de voirie (Lot 1)	Augmentation du Maximum de 35 000 euros HT	BATISCOPIE DOMOBAT EXPERTISES	25/01/2022	DVD	35 000,00 €
20191370001357	Avenant n°2 : Prestations de prélèvements et de recherche de substances dangereuses (amiante et HAP) sur des matériaux de voirie (Lot 2)	Augmentation du Maximum de 35 000 euros HT	OMNIUM GENERAL D'INGENIERIE	25/01/2022	DVD	35 000,00 €

20212021T08153	Avenant n°1 : Travaux de réparation et renforcement de la passerelle des Arts et Métiers à Paris 14ème	Modification forme groupement conjoint en groupement solidaire	Groupement SOGEA ILE DE FRANCE (mandataire)/URBAINE DE TRAVAUX/FREYSSINET	30/12/2021	DVD	
20201370090072	Avenant n°2 Trois rues aux écoles (Arrondissements du 14e au 20e) _ Lot 2	Prolongation de 12 mois de la durée du marché	Groupement AREP/BFLUID	23/12/2021	DVD	
20201370000247	Avenant n°1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la coordination générale des travaux dans le secteur de la porte de la Chapelle (Paris 18ème)	Transfert de la société Louis berger à la société WSP France	Louis berger	27/01/2022	DVD	
20212021S05303	Avenant n°1 : Accord-cadre relatif aux missions de Coordination Générale dans le cadre d'aménagements impactant l'espace public	Transfert de la société Louis berger à la société WSP France	Louis berger	27/01/2022	DVD	

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20191320000948	Travaux Eglise Notre Dame de Lorette	Avenant n°1 financier travaux supplémentaires	SOCIETE ENTREPRISE DEGAIN	03/11/2021	DAC/SDPH/DECH	38 360,48 €
20171320001880	Gestion de l'action culturelle dans les bibliothèques de prêt de la Ville de Paris	Avenant n°4 augmentation montant pour prestations supplémentaires CTL	Bibliocité	03/12/2021	/ DAC / DACSAF / SDEAPC - DAC-SAF/SDEAPC	45 091,67 €
20212021T03120	Eglise Saint Germain l'Auxerrois (Paris 1er) - Travaux de réparations du grand orgue de tribune classé monument historique	Avenant n°1 augmentation montant travaux supplémentaires	GAUPILLAT	13/12/2021	DAC/SDPH/DECH	4 010,00 €

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20171320000661	MOE-Restauration de la flèche du clocher -Eglise Saint Pierre de Montrouge (Paris 14)	Avenant n° 2 Financier travaux supplémentaires	APGO ARCHITECTURE ET PATR	24/01/2022	DAC/SDPH/DECH	50 400,00 €
20181320000612	Travaux restauration toitures-Eglise St Philippe du Roule Paris 8-Lot 3	Avenant n°1 Financier travaux supplémentaires	LE BRAS FRERES	31/01/2022	DAC/SDPH/DECH	75 738,95 €
20201320033200	Accord-cadre Mon premier Festival	Avenant n°1 - modifications attendus programmatiques	ENFANCE S AU CINEMA	31/01/2022	DAC/Mission Cinéma	sans objet
20171320000089	MOE-Restauration du massif d'entrée - Eglise Saint Joseph (Paris 11)	Avenant n° 2 Financier travaux supplémentaires	AMIOT/SUNMETRON/BRIZO	31/01/2022	DAC/SDPH/DECH	47 994,24 €
2020132000354	Travaux restauration toiture-Eglise St Esprit (paris 12)-lot 3	Avenant n°1 Financier travaux supplémentaires	BALAS	31/01/2022	DAC/SDPH/DECH	57 619,39 €
20201320010649	Travaux restauration toiture- Eglise Saint Martin des Champs (Paris 10)	Avenant n°1 Financier travaux supplémentaires	ARCOA	01/02/2022	DAC/SDPH/DECH	40 437,60 €

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20151230001229	Aménagement de la Petite Ceinture, tronçon Rungis à Paris 13ème-lot 1 : Travaux de VRD, sols, terre végétale, plantations	Diminution du montant initial du marché : - 7,53%	ID VERDE	06/12/2021	DEVE-SPA	-50 987,26 €
20212021T03967	Travaux d'entretien des sols (voirie, réseaux et travaux divers) dans les espaces verts, bois et cimetières parisiens -lot 5 : 18ème, 19ème et 20ème arrondissements	ajout de prix nouveau (sans incidence financière)	TERIDEAL SEGEX	02/12/2021	DEVE-SEJ	

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20202020F07968	Fourniture, livraison et pose d'équipements sportifs extérieurs-lot 2 : Terrains multisports extérieurs	ajout d'un prix nouveau	HUSSON INTERNATIONAL	05/01/2022	DEVE	Sans incidence financière
20212021F06392	Fourniture d'arbres pour plantations sur le domaine de la Ville de Paris, en 4 lots séparés-lot 1; Fourniture d'arbres pour les voies publiques, les bois, les parcs, jardins et cimetières	Avenant n°1 de transfert LAPPEN PFLANZENHANDEL-->BAUM BONHEUR	LAPPEN PFLANZENHANDEL	27/01/2022	DEVE	Sans incidence financière
20212021T00508	Travaux de fouilles et de plantations d'arbres sur voirie, dans les jardins, espaces verts, bois, cimetières et équipements de la Ville de Paris en 5 lots séparés- Lot 1 : , 8e, 9e, 10e, 16e, 17e et 18e ; Cimetières extramuros : Saint-Ouen, La Chapelle et Nanterre	ajout de prix nouveaux	ROBERT PAYSAGE	31/01/2022	DEVE	Sans incidence financière

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20201072410005	Marché Global de Performance de conception, réalisation, exploitation technique et maintenance de l'Aréna Porte de la Chapelle à Paris 18ème	Avenant technique intégrant des modifications non substantielles de programme et de projet avec incidence financière et calendaire	Groupement mené par BOUYGUES BATIMENT ÎLE-DE-France, mandataire	09/12/2021	SG / DGJOPGE	+ 22 538 042 € HT

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20201072410001	SA4 MOE COUBERTIN 75016	Avenant sans incidence financière - nouvelle répartition de la rémunération ente cotraitants	Mandataire du groupement : BUREAU FACEB	18/01/2022	SG / DGJOPGE	
20201070000296	PLATEFORME HOSPITALITÉS 2024 - CONCEPTION CRÉATION HÉBERGEMENT	Activation de la clause de réexamen prévue au marché initial : prolongation des prestations d'hébergement et maintenance de la plateforme	Mandataire du groupement : OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS	19/01/2022	SG / DGJOPGE	+ 28 200 € HT

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20212021F06297	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux	TICEA	17/12/21	DICOM	
20212021F06285	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux	PORTAL	17/12/21	DICOM	
20212021F06240	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux	AGNES ROY	17/12/21	DICOM	
20212021S08850	Marché subséquent - régie des animations de Noël	diminution du prix	EQUI CONCEPT	16/12/21	DICOM	-2 954,00 €
20212021F06284	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux	PANAME BLUES	16/12/21	DICOM	
20212021F06248	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux	ATELIER PATO	29/11/21	DICOM	
20212021F02911	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux	PETITE NATURE	26/11/21	DICOM	
20202020S07991	Veille analytique des expressions usagers sur les réseaux sociaux	Prolongation durée marché	LA NETSCOUADE	10/11/21	DICOM	

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20201060020017	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux (sans incidence financière)	E LECAUDE	06/01/2022	DICOM	
20212021F06255	fourniture de produits sous label « FABRIQUE A PARIS » pour vente à l'espace Paris Rendez-vous.	ajout de prix nouveaux (sans incidence financière)	ATELIER POPULAIRE	17/01/2022	DICOM	

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20212021S00680	Piscine Vallerey Marché Maîtrise d'œuvre Jeux Olympiques	Augmentation des prestations de la maîtrise d'œuvre	AIA Architectes	15/11/2021	SE-DJS	112 621,00 €
20212021T04192	Gymnase Tandou	Travaux supplémentaires (augmentation du montant)	Réolian Multitec	03/11/2021	SE-DJS	144 208,68 €
20212021T03267	Centre sportif Bobibny	Travaux supplémentaires (augmentation du montant)	ART-DAN Ile-de-France	14/12/2021	SE-DJS	13 040,67 €
20201410000340	TEP des Amandiers	Travaux supplémentaires (augmentation du montant)	BSMG	22/12/2021	SE-DJS	30 920,80 €

N° contrat	Objet du contrat	Objet de l'avenant	Nom du titulaire initial	Date de la modification	Service responsable	Pour avenants avec incidence financière
						Montant de l'avenant (en euros hors taxe)
20212021S00684	Marché de maîtrise d'œuvre de réaménagement de la piscine Dauvin Paris 18 - Jeux olympiques	Avenant entérinant le nouveau coût Cp suite à APD et le nouveau forfait du maître d'œuvre. Augmentation du montant initial du marché	Les Particules	21/01/2022	DJS-SE	33 390,00 €